

Rapport intermédiaire du deuxième trimestre du projet

La construction des maisons

Les activités de construction se sont terminées à la mi-décembre. Toutes les maisons sont pourvues aujourd'hui de toits en tôles. Les portes et fenêtres ont été distribuées à l'ensemble des bénéficiaires et installées dans le courant du mois d'octobre. La construction des cuisines et des latrines s'est finalisée à la fin novembre, et 250 dalles fabriquées pour les latrines ont été distribuées aux bénéficiaires début décembre.

L'activité de reboisement a débuté à la fin septembre. Les volontaires de la Croix-Rouge se sont attelés au repiquage des plants et agro forestiers :

- 24.000 eucalyptus et 12.000 grevillea ont été repiqués sur le site de Mahanya.
- 36.000 eucalyptus et 20.000 grevillea ont été repiqués sur le site de Karwema.
- à Mutinda, les volontaires ont pu repiquer 28.000 eucalyptus et 40.000 grevillea.

Les travaux en cours concernent l'entretien des plants à savoir le désherbage, le sarco-binage et l'application d'engrais biologique pour activer la croissance.

Les sources d'eau

L'identification des sources d'eau s'est faite sur 17 collines des zones Gitaramuka et Nyaruhinda. L'aménagement, c'est-à-dire la réhabilitation de ces sources d'eau débutera à la fin janvier 2012. Au niveau des autres activités, la **distribution de plants fruitiers** (un avocatier, un prunier du japon et un maracuja) a été effectuée au début décembre à chaque bénéficiaire des maisons. Des semences devraient également être distribuées prochainement, dans le but de diversifier l'alimentation et prévenir la malnutrition.

L'activité agricole



Les activités agricoles ont pu démarrer à la fin octobre. Ainsi, les semences de pommes de terre ont été distribuées aux 17 groupements qui avaient choisi cette activité et la germination est actuellement estimée à 50%. Le binage a démarré la deuxième semaine de décembre. De même, les semences de haricots ont été données au groupement qui avait identifié cette activité.

L'élevage

Pour les activités d'élevage, la construction de 8 chèvres, 4 porcheries et un poulailler ont été réalisés selon les normes zootechniques exigées. 160 chèvres, 8 boucs, 40 truies et 4 verrats ont été donnés comme



moyen d'activités génératrices de revenus. Parallèlement à cette activité, des produits vétérinaires et alimentaires ont été achetés et distribués pour donner les soins nécessaires aux animaux reçus. Quant aux poules, elles devraient être distribuées dans les jours à venir.

Au vu des réussites et satisfactions de ces activités, nous avons décidé d'étendre le projet à une nouvelle commune, Muyinga, durant l'année 2012.

Zwischenbericht des zweiten Trimesters des Projekts

Die Bauarbeiten

Die Bauarbeiten an den Häusern konnten Mitte Dezember abgeschlossen werden. Alle Häuser sind heute mit Blechdächern bedeckt. Die Türen und Fenster wurden an die begünstigten Familien verteilt und noch im Oktober angebracht. Der Einbau der Küchen und Latrinen konnte Ende November abgeschlossen werden und 250 Bodenplatten, eigens für die Latrinen angefertigt, wurden Anfang Dezember an die Begünstigten verteilt.

Die Wiederaufforstung begann Ende September. Freiwillige des Roten Kreuzes begannen mit dem Setzen von Waldpflanzen:

- 24.000 Eukalyptusbäume und 12.000 Grevilleapflanzen wurden auf dem Mahanyagelände angepflanzt.
- 36.000 Eukalyptusbäume und 20.000 Grevilleapflanzen wurden auf dem Karwemagelände angepflanzt.
- In Mutinda konnten Freiwillige 28.000 Eukalyptusbäume und 40.000 Grevilleapflanzen setzen.

Momentan steht die Pflege der Pflanzen im Vordergrund. So wird vor allem das Unkraut entfernt, biologischer Dünger zur Beschleunigung des Wachstums der Pflanzen verwendet und Beete werden angelegt.

Die Wasserquellen

Auf 17 Hügeln in den Zonen Gitaramuka und Nyaruhinda wurden Wasserquellen ausfindig gemacht, deren Ausbau Ende Januar beginnen wird. Zudem wurden Anfang Dezember noch **Obstbäume und -pflanzen** (Avocado, japanische Pflaume, Maracuja) an alle Empfänger der Häuser verteilt. In naher Zukunft werden dann auch noch Samen verteilt, um eine ausreichende und ausgewogene Ernährung zu gewährleisten.

Die landwirtschaftlichen Tätigkeiten



Die landwirtschaftlichen Tätigkeiten konnten Ende Oktober beginnen. So wurden Kartoffelsamen an die 17 Gruppen, welche diese Tätigkeit ausgewählt hatten, verteilt. Die Keimungsrate wird momentan auf 50% geschätzt. Die Auflockerung des Bodens vor der Ernte begann innerhalb der zweiten Dezemberwoche. Zugleich wurden die Bohnensamen an die Gruppe verteilt, die sich für diese Tätigkeit entschieden hatte.

Die Viehzucht



Was die Viehzucht angeht wurden 8 Ziegenställe, 4 Schweineställe und 1 Hühnerstall gebaut. Damit die Begünstigten einen eigenen Erwerb sicherstellen können, wurden 160 Ziegen, 8 Ziegenböcke, 40 Säue und 4 Eber an sie verteilt. Gleichzeitig wurden Medikamente und Futter für die Tiere erworben und verteilt. Die Hühner werden in den folgenden Tagen noch an die Begünstigten verteilt.

Dank des Erfolgs dieses Projekts und der Zufriedenheit der Begünstigten werden wir dieses Projekt im Jahr 2012 auf eine weitere Gemeinde namens Muyinga erweitern.